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節電プロジェクト進捗報告
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1.プロジェクト目標
　2XX0年下期から2XX1年下期の3期で電力使用量を50％削減する。
2.プロジェクト大日程
	
	2XX0年下期
	2XX1年上期
	2XX1年下期

	推進項目
	動力電力の削減
　老朽機器の交換
	照明電力の削減
　白熱球のLEDへの交換
	未達成部分の削減

	削減目標
	25
	25
	50

	削減実績
	20
	
	

	未達成
	5
	
	



3.2XX1年上期予定と進捗状況
	項　目
	内　容
	進捗状況

	①照明電力削減計画立案
　4月
	・白熱球使用個数の調査と削減見積　20％削減
・昼休み消灯状況の調査と削減見積　5％削減
	　完了

	②削減策の実施
　5月～7月
	・白熱球のLEDへの交換作業
・各職場単位に説明と巡回開始
	未着手

	③削減策の確認と改善
　8月～9月
	・実績の調査と効果算定
・問題点の発掘と是正策の実施
	未着手

	課題と対策
	・昼休み消灯による削減見積5％は、消灯率100％が前提であり、各職場の協力と徹底策を工夫する必要がある。

	次回報告
	･5月末


以上
削減目標	2XX0年下期	2XX1年上期	2XX1年下期	25	25	50	削減実績	2XX0年下期	2XX1年上期	2XX1年下期	20	未達成	2XX0年下期	2XX1年上期	2XX1年下期	5	